



**pt utomodeck METAL WORKS**

**A T A P T A N P A S A M B U N G A N**  
**ATAP-DINDING-TALANG-ROLLING DOOR - TRUSS**

Jl. Rungkut Industri III / 21 Surabaya - indonesia Telp.:+62-31.843.8121(hunting), Fax:+62-31.843.8937  
Website : [www.utomodeck.co.id](http://www.utomodeck.co.id), [www.usukmetal.com](http://www.usukmetal.com) - Email : [utomodek@rad.net.id](mailto:utomodek@rad.net.id)



Surabaya, 26 Desember 2018

Nomor : 0119/UDMW-FIN/XII/18  
Perihal : Permohonan Pengajuan Revisi  
Lampiran : 1 (Satu) lembar

Kepada Yth,  
PT ECCO Tannery  
Proyek Penggantian Atap Gedung Pabrik ECCO Tannery  
Jl. Raya Bligo No. 17  
Sidoarjo 61271  
di tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan proyek pada Perjanjian Pekerjaan Penggantian Atap nomor: **024/LGL-ETI/IX/2018** tanggal **22 Oktober 2018** untuk proyek penggantian atap gedung pabrik ECCO Tannery, maka dengan ini kami PT Utomodeck Metal Works mengajukan permohonan revisi untuk **PERUBAHAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK** di mana:

**SEMULA BERBUNYI:**


- Proyek wajib dimulai dan dilaksanakan oleh Kontraktor pada bulan Oktober 2018 dan selesai pada bulan Januari 2019, rincian jadwal pelaksanaan proyek sebagaimana diatur pada lampiran-3.

**BERUBAH MENJADI:**

- Material *on site* pada bulan Oktober 2018, sedangkan proyek wajib dimulai dan dilaksanakan oleh Kontraktor pada bulan Januari 2018 dan selesai pada bulan April 2019. Rincian jadwal pelaksanaan proyek sebagaimana diatur pada lampiran *plan schedule*.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. UTOMODECK METAL WORKS



**Darmawan Utomo**  
Direktur Utama

**KANTOR PEMASARAN :**

Surabaya : Jl. Basuki Rachmat No. 149 Surabaya, Telp. 031.545.1945, Fax. 031.534.4356  
Jakarta : Gedung Baja Lantai 1B Jl. Pangeran Jayakarta No. 55 Jakarta Pusat, Telp. 021. 639.83.83  
Semarang : Jl. Wolter Monginsidi KM 1, Semarang, Telp. 024.76450021

**PT. UTOMODECK METAL WORKS**

**PLAN SCHEDULE**

**Project : PT ECCO TANNERY INDONESIA**

**Building : BIG BUILDING**

No.	DESCRIPTION	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBUARI				MARET				APRIL			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	Material On Site		✓																										
2	Survey			✓																									
3	Bongkar + Pasang JackRoof On Site													✓	✓	✓													
4	Bongkar + Pasang Roofing On Site														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	Finishing																											✓	

Surabaya, 26 Desember 2018



Anthony Utomo  
Direktur